



Aan  
De raad van de gemeente Brielle

Behandeld door: R. Knoop  
T: 0181471178  
E: r.knoop@brielle.nl  
Bijlage(n): ..

uw brief van    uw kenmerk    ons kenmerk    Brielle, 8 februari 2022  
rk/ptp/2832-2022

onderwerp: voortgang herinrichting plas van Heenvliet.

Geachte leden van de raad,

Op 6 augustus 2021 heeft wethouder A.A. Schoon, namens het college van burgemeester en wethouders, de overeenkomst inzake de verdere (her)ontwikkeling van de plas van Heenvliet getekend. Deze overeenkomst geldt tot 31 december 2022.

De herontwikkeling van de voormalige zandwinput tot recreatieplas vindt plaats op grond van een ontwerp van de Grontmij uit het jaar 2006.

Belangrijk gegeven in dit contract is het bepaalde in artikel 3, lid 3 en artikel 4, lid 1 en 2.

Artikel 3, lid 3 meldt dat de overeenkomst per 31 december 2022 af loopt of zoveel eerder als de gehele verondieping en inrichting van de Plas van Heenvliet heeft plaatsgevonden.

Artikel 4, lid 1 luidt: Uiterlijk een half jaar voor het einde van de looptijd van deze overeenkomst, derhalve uiterlijk op 30 juni 2022, treden partijen in overleg omtrent de voorwaarden geldend bij een eventuele verlenging van de overeenkomst en lid 2 van dit artikel luidt: De overeenkomst kan na 31 december 2022 bij overeenstemming maximaal voor een periode van 1 jaar worden verlengd.

Door de problematiek betreffende de toegepaste thermisch gereinigde grond, de discussie met het waterschap betreffende de PFAS hebben de werkzaamheden op en rond de plas van Heenvliet ruim de jaar stil gelegen. Daarnaast is het aanbod van toe te passen bagger en grond zeer beperkt. Dit alles leidt er toe dat de herinrichting van de plas tot een recreatieve plas niet gereed is per 31 december 2022. Tijdens een bouwvergadering met de combinatie plas van Heenvliet is door de combinatie aangegeven dat de herinrichting niet eerder gereed zal zijn dan per 31 december 2025.

Dit alles betekent dat wij conform het bepaalde in de vigerende overeenkomst, deze overeenkomst met een termijn van maximaal 1 jaar willen verlengen. Hiertoe gaan de gesprekken met de combinatie worden opgestart.

Aangezien na deze verleningsperiode de plas nog niet is ingericht overeenkomstig het model van de Grontmij gaan wij vanaf juni 2022 het gesprek met de combinatie aan om in een nieuw contract met nieuwe voorwaarden de herinrichting tot recreatie plas per 31 december 2025 gerealiseerd te hebben.

Heeft u vragen over of opmerkingen op deze brief? Neem dan contact op met Roelf Knoop.

Hoogachtend,  
Burgemeester en wethouders van Brielle  
namens dezen,



Nicolette van Waart  
Gemeentesecretaris



Gregor Rensen  
Burgemeester